

## Monitorovací zpráva

### *o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

*Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory.*

#### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.01/01.0023			
Název projektu	Učíme (se) nově a efektivněji			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 304 240,73			
Částka ESF [Kč]	1 958 604,63			
Křížové financování [Kč]	0			
Datum zahájení realizace projektu	2. 3. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	30. 6. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	1.1/1/0023			
<b>Monitorovací zpráva</b>				
Pořadové číslo zprávy	1			
Monitorované období	<b>Začátek</b>	2. 3. 2009	<b>Konec</b>	31. 5. 2009
Typ zprávy	<b>Průběžná</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Závěrečná</b>	<input type="checkbox"/>
Žádost o platbu	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	15. 12. 2009			

#### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Jihlava, Kollárova 30
IČ/DIČ	70881413
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, ředitel
<b>Zhotovitel MZ</b>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Rudolf Chloupek
Telefonní číslo/Fax	567 563 571/567 563 574
E-mail	rchloupek@zskol.ji.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	2. 3. 2009 – 31. 5. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	12.596,00 Kč
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V rámci aktivity byla uspořádána úvodní porada, na které byly rozděleny kompetence manažerského týmu a očekávané směry práce odborných pracovníků. Manažerský tým se setkával jednou týdně, jednou měsíčně se konala porada pracovníků zúčastněných na řešení projektu.</p> <p>Bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku interaktivní tabule s dataprojektorem a dalším příslušenstvím. Protože došlo ke změně podmínek pro příjemce, je třeba pořízení zařízení realizovat v rámci křížového financování. Byla proto podána žádost o změnu projektu. Výběrové řízení bude uzavřeno po vyřešení problémů s financováním.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>V organizační části probíhá projekt podle harmonogramu a práce se dobře vyvíjí. Problém nastal díky změně podmínek pro financování nákupu interaktivní tabule, který si vyžaduje podstatnou změnu projektu.</p> <p>Výsledkem této aktivity je ujasnění zásad práce v projektu, vytvoření vzorových formulářů pro monitorování tvorby výukových projektů, osnov nových předmětů a průřezových aktivit.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Ujasňování, co je obsahem projektu, co lze zařadit do vykazovaných hodin práce na projektu</li><li>2) Problém s realizací nákupu techniky. Interaktivní tabule s příslušenstvím bude pořízena v rámci křížového financování. Změny v rozpočtu (zařazení křížového financování a úpravy položek byly popsány v žádosti o podstatné změny). Protože v rámci žádosti o platbu nelze z důvodu malé vyčerpané částky žádat o potřebné investiční prostředky, byla podána žádost o rozdělení zálohové platby na investiční část na pořízení interaktivní tabule s příslušenstvím a neinvestiční část. Navíc v době podání žádosti o platbu nebyl ještě podepsán dodatek smlouvy a tudíž nemohly být potřebné finanční prostředky přeúčtovány.</li></ol>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	27. 4. 2009 – 31. 5. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	8.614,00 Kč
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>Tato klíčová aktivita má přispět ke zlepšení kompetencí učitelů. Byl realizován seminář, na kterém kolegyně, které již dříve absolvovaly školu práce v programu „Začít spolu“ seznámili ostatní učitelky 1. stupně se základy práce v centrech aktivit.</p> <p>Dvě učitelky absolvovaly seminář muzikoterapie.</p> <p>Dva učitelé se zúčastnili semináře, jehož obsahem bylo využití práce s interaktivní tabulí v přírodovědných předmětech.</p> <p>Zajištěn je seminář o práci se třídou a prevenci šikany. Realizován bude koncem srpna.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Semináře byly zaměřeny jednak na kompetence směřující k vytváření příznivé atmosféry ve třídě umožňující efektivní realizaci projektových záměrů, jednak na odborné dovednosti pedagogů souvisejících s dalšími aktivitami projektu.</p> <p>Aktivity absolvovalo celkem 14 pedagogických pracovníků.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Obtížné zajišťování kvalitních lektorů, termínové problémy.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 4. 2009 – 31. 5. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	37.566,00 Kč
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	

V monitorovaném období se většina činností zaměřila na vytváření příprav pro projektové vyučování. Bylo připraveno 6 projektů pro 1. stupeň a 2 projekty pro druhý stupeň ZŠ.

Projekty 1. stupně:

- 1) *Staré pověsti české* (pro 5. ročník) - Každý měsíc seznámit žáky v hodinách českého jazyka s vybranou starou českou pověstí. Ke každé pověsti jsou připraveny úkoly, které žáci plní v různých předmětech. Pracovat mohou samostatně nebo ve skupinách. Na závěr projektu budou mít za úkol najít pověst ze svého bydliště. Projekt bude pilotně ověřen v příštím školním roce
- 2) *Náš vesmír* (2. ročník) - Zjišťování, co děti o pojmu Vesmír vědí. Utváření představ. Seznámení s pojmem vesmír a související tematikou. Projekt byl pilotně ověřován ve 2. ročníku.
- 3) *Sedm dní stvoření světa* (5. ročník) – sedmidenní projekt zahrnující všechny předměty inspirovaný biblickými pověstmi. Projekt bude ověřen v následujícím monitorovacím období
- 4) *Přírodou po hornické stezce* (3. ročník)  
Historie „stříbrné“ Jihlavy, poznávání a pozorování přírody v různých ročních obdobích, vyhledávání informací v dostupné literatuře a na internetu, přírodní variace a jejich využití v činnostech výtvarných, pracovních a jazykových, orientace na mapě i v terénu, zdravý pohyb v přírodě, rozvoj komunikativních dovedností vhodných pro vlastní prezentaci, individuální zodpovědnost, práce ve skupině vrstevníků, rozvoj ekologického cítění
- 5) *Centa aktivit „Začít spolu“* (2. ročník)  
Příprava materiálů pro centra aktivit, práce žáků v centrech aktivit. Projekt vychází z programu „Začít spolu“.
- 6) *Zábavná vlastivěda* (5. ročník)  
vyhledávání a získávání informací v různých informačních zdrojích  
výtvarné zpracování úkolu  
uplatnění fantazie a nápadů při vypracovávání úkolu

Projekty 2. stupně:

- 1) *Sledujeme ceny* (7. ročník) – projekt v matematice - Cílem projektu je využití znalostí o procentech k porovnávání cen výrobků v různých obchodech a následné zpracování do tabulek a grafů a aplikace získaných informací ve vyučování v praktickém životě.
- 2) *Vodní hrátky pro šestáky* (6. ročník) - Na základě jednoduchých pokusů vysvětlit základní přírodní zákony a zároveň dětem ukázat jejich princip na příkladech z běžného života. Cílem je také nechat dětem prostor pro vlastní činnost a nápady při řešení úkolů, naučit je spolupráci v rámci skupinové práce.

Výukové prezentace:

- 1) Soubor prezentací k projektu Sedm dní stvoření světa (5. ročník)
- 2) Sluneční soustava (Přírodověda 1. stupeň)
- 3) Činnost větru (Přírodopis 2. stupeň)
- 4) Vodní ptáci (Přírodopis 2. stupeň)
- 5) Pavoukovci (Přírodopis 2. stupeň)
- 6) Jiní pavoukovci
- 7) Eroze (činnost větru)

Prezentace 1 a 2 byly připraveny v rámci výukových projektů, lze je však použít i samostatně.

Tři učitelé se rovněž zabývali tvorbou výukových prezentací. Po úpravě produktů budou postupně prezentovány na webových stránkách.

Projekty na 2. stupni byly i realizovány ve výuce, na 1. stupni byl realizován projekt Centra aktivit, další byly zahájeny v MO, případně proběhnou v červnu 2009.  
V práci s interaktivní tabulí byly využity spíše hotové produkty, větší rozvoj této oblasti by měl nastat po instalaci tabule pořízené z projektu.

#### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Aktivita probíhá úspěšně, zájem učitelek je větší než předpokládaný. Většina aktivit se zaměřuje na projektové vyučování, objevují se však i produkty ICT. Po počátečním poněkud živelném rozvoji aktivit se podařilo vymezit pravidla a formu předkládání projektů  
Kladně lze hodnotit bezprostřední realizaci projektů se žáky. V dalším období bude třeba více podporovat i tvorbu učebních obsahů pro interaktivní tabule a PC.  
Dokumentace projektů bude po jednotném zpracování zveřejněna.

#### Problémy při realizaci projektu

Nerovnoměrný zájem o dílčí aktivity.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	2. 5. 2009 – 31. 5. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Byla ustavena pracovní skupina, která bude řešit vzájemnou koordinovanost dílčích částí této aktivity. Prozatím probíhá sběr a katalogizování vhodných námětů a vytváření celkové koncepce oblasti a jejích přesahů do jiných vzdělávacích oblastí. Byly realizovány dílčí aktivity projektu „Devátáci v akci“ (příprava pokrmů). Projekt bude probíhat i dalším obdobím a následně připraven výstup ve formě sbírky receptů s ilustracemi.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Aktivita je v začátku, konkrétní publikovatelné výsledky dosud nejsou.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Zatím nejsou.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	2. 4. 2009 – 31. 5. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	

V monitorovaném období byla zahájena zejména příprava osnov volitelných předmětů pro 8. ročník, které plánujeme zařadit do školního vzdělávacího programu. Byl upřesněn společný rámec pro jejich zpracování. Podle zjištěného zájmu žáků o volitelné předměty se zpracovávají osnovy předmětů cvičení z matematiky, chemicko-biologická praktika a základy ekonomické gramotnosti, které budou vyučovány ve školním roce 2009/10. Podle návrhů pedagogických pracovníků se připravují další předměty, které mohou být nabídnuty v dalším roce nebo jako nepovinné.

#### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Dosavadní činnost probíhá uspokojivě, osnovy pro rok 2009/10 budou dokončeny v červnu, ostatní do konce prázdnin.

#### Problémy při realizaci projektu

nejsou

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	Prožitkové pobyty žáků 6. tříd
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Příprava květen 2009, realizace září 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Bylo zajištěno místo pobytu, informování rodiče a žáci, určení pracovníci, kteří budou vlastní akci zajišťovat.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Aktivita bude probíhat v září 2009.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
žádné	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	2. 5. 2009 – 31. 5. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu za monitorované období</b>	0
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Byl zpracován soubor hodnotících evaluačních indikátorů popisujících cílový stav. Dále byly provedeny úvodní rozhovory s pracovníky a dotazníkové šetření k plánům osobního rozvoje. Zpracovaný materiál bude diskutován a upřesněny standardy.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Aktivita se zatím omezila na vedení školy a úzký okruh spolupracovníků. Výsledný materiál je podkladem pro diskusi a bude rozvíjen v následujícím školním roce.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Během realizace projektu byla zahájena diskuse MŠMT ke standardům práce učitele. Situace je zatím dost nejasná, při naší aktivitě bude však nutno přihlídnout i k záměru MŠMT.	

#### 4. Další informace o realizaci projektu

--

#### 5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. 2009 – 31. 8. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	170.000
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	148.300
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Vypsání a realizace výběrového řízení na dodávku dataprojektorů a notebooku. Instalace interaktivní tabule s dataprojektorem a pylonovým posuvem.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	26. 8. – 31. 8. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	30.000
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Realizace semináře o vytváření příznivé atmosféry ve třídě a problematice prevence šikany. Výběr a zajišťování vhodných seminářů a cyklů seminářů. V jednání je cyklus „Kritické myšlení“, ovládání interaktivní tabule a tvorba vlastních výukových projektů. Další semináře budou vybírány podle nabídky vzdělávacích institucí vzhledem k potřebě realizace klíčových aktivit projektu.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. – 31. 8. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	50.000
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	

<sup>1</sup> V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

Realizace výukových projektů připravených v předchozím monitorovacím období, příprava dalších projektů pro nový školní rok, finální zpracování realizovaných aktivit k publikaci, tvorba nových produktů (prezentace, přípravy pro interaktivní tabuli, využití ICT).

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. – 31.8.2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	6.000
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Dokumentování realizovaných aktivit, finalizace osnov oblasti „Člověk a svět práce“, příprava projektů na další školní rok.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. – 31. 8. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	10.000
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Finalizace osnov předmětů „cvičení z matematiky“, „chemicko-biologická praktika, „základy ekonomické gramotnosti“, cvičení z českého jazyka“, „hudební aktivity“. Příprava projektů zahrnujících průřezová témata dle ŠVP.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. – 31. 8. 2009
<b>Celkové náklady na aktivitu</b>	3.000
<b>z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Dokončení přesného popisu evaluačních indikátorů k publikaci, příprava evaluačních formulářů.	



## 6. Publicita projektu

### Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Byla uspořádána zahajovací konference projektu pro všechny pracovníky školy a zájemce z řad rodičů.

O zahájení projektu byla informována média (Jihlavské listy, Jihlavský deník).

Informace o projektu je uveřejněna na internetových stránkách školy.

Při příležitosti školní akademie byla vyvěšena informace o projektu a promítána prezentace projektu a fotodokumentace z průběhu realizace.

Vstup do školy a místa realizace projektu jsou označeny informačními plakáty o realizaci projektu dle manuálu.

Propagační předměty byly objednány, v monitorovaném období nebyly dosud dodány.

Byly zakoupeny a při akcích vztahujících se k projektu jsou používány vlaječky EU a ČR.

## 7. Výběrová řízení

<b>Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Popis vyhlášených VŘ</b>				
Dodávka interaktivní tabule, dataprojektoru a příslušenství				
<b>Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis uzavřených VŘ</b>				
<b>Poznámky</b>				

*Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.*

## 8. Veřejná podpora

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	<b>v Kč</b>			
	<b>v EUR</b>			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>	0			
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

## 9. Kontrola na místě

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>								
<b>Číslo kontroly</b>								
<b>Datum kontroly</b>								
<b>Nápravná opatření splněna</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Částečně</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Nebyla uložena</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Poznámky</b>								

## 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

<b>Podstatné změny v monitorovacím období</b>
Žádost o podstatné změny podána dne 13. 5. 2009. Schválena byla zastupitelstvem Kraje Vysočina 16. 6. 2009, tedy po skončení monitorovaného období.

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
	Opraven harmonogram projektu v roce 2009: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prodloužení klíčové aktivity 01 z důvodu problému s financováním investičních výdajů</li> <li>2) Doplnění období realizace klíčové aktivity 03 a 05 na prázdniny (příprava nových projektů, prezentace a další výstupy)</li> <li>3) Upravena realizace klíčové aktivity 07</li> </ol>
<b>Změny rozpočtu v monitorovaném období</b>	
V kapitole 03, oddíl 3.3. vytvořena nová položka 3.3.3.7 Spotřební materiál pro cílovou skupinu ve výši 18.000,00 Kč přesunem prostředků z položky 3.1.1.1 Software k interaktivní tabuli. Nákup Interaktivní tabule s příslušenstvím bude řešen v rámci nákupu investic podle schválené žádosti o podstatnou změnu v dalších monitorovacích obdobích. Vznik položky je nutný pro realizaci projektu, protože realizace výukových projektů i organizování nových předmětů s sebou nesou náklady spotřebního charakteru. Přesun prostředků z kapitoly 02, položky 2.1.2 Ubytování ve výši 5.700 Kč do kapitoly 08, položka 8.3. Ostatní. Tento převod zajišťuje prostředky pro financování poplatků za vedení účtu projektu, které nebyly rozpočtovány.	

*Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.*

## 11. Monitorovací indikátory

### Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

06.43.10	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	9
	započteny jsou výukové projekty, které byly dokumentovány i pilotně ověřeny ve výuce a výukové prezentace. doklad: přehled aktivit, dokumentace projektů (v úložišti na serveru školy)		
07.41.14	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání	počet	244
	Doklad : třídní knihy příslušných tříd, seznamy žáků účastnících se projektových aktivit, popis projektů (zatím na serveru školy), příloha		
07.41.65	Počet podpořených osob v dalším vzdělávání	počet	4
	Seminář Muzikoterapie (pí Brhlíková, pí Vybíralová) Seminář Využití interaktivní tabule v matematice a přírodovědných předmětech (pí Petřů, p. Sova) Doklady: certifikáty ze školení, cestovní příkazy.		

*Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí sestavy z IS Benefit7 (online vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.*

## B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

<b>Pořadové číslo Žádosti o platbu</b>		1
<b>a.</b>	<b>Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč]</b>	2.304.240,73
<b>a1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>b.</b>	<b>Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]</b>	67.354,50
<b>b1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>c.</b>	<b>Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	0
<b>c1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>d.</b>	<b>Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)</b>	67.354,50
<b>d1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)</b>	0
<b>e.</b>	<b>Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)</b>	2.236.886,23
<b>e1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)</b>	0
<b>f.</b>	<b>Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)</b>	66.758,21
<b>f1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)</b>	0
<b>Poznámky</b>		

### 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

<b>a.</b>	<b>Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč]</b>	0
<b>a1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>b.</b>	<b>Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]</b>	0
<b>b1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>c.</b>	<b>Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	0
<b>c1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč]</b>	0

<b>d.</b>	<b>Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)</b>	0
<b>d1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)</b>	0
<b>e.</b>	<b>Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)</b>	0
<b>e1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)</b>	0
<b>Poznámky</b>		

#### 14. Příjmy projektu

<b>a.</b>	<b>Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]</b>	596,29
<b>b.</b>	<b>Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	596,29
<b>c.</b>	<b>Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]</b>	596,29
<b>c1.</b>	<b>Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]</b>	0
<b>d.</b>	<b>Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	596,29
<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>		
Úroky z bankovního účtu		
<b>Poznámky</b>		

#### 15. Odhad následující žádosti o platbu

<b>Termín</b>	31.8.2009
<b>Částka [Kč]</b>	230.000
<b>Poznámky</b>	
<i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i>	
Odměny z dohod a odvody (květen – červenec)	
Semináře	
Nákup pomůcek	
Nákup interaktivní tabule s příslušenstvím	


## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokují prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiným smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovněm po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
<b>Funkce v organizaci</b>	ředitel
<b>Místo a datum</b>	Jihlava 15. 12. 2009
<b>Podpis a razítko</b>	 <p>ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, Kollárova 30 Kollárova 30 586 01 JIHLAVA IČ: 70881413 - 3 -</p> <p>.....</p>
<b>Poznámky</b>	

*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.*

*V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*

**D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY**

Přílohy		Příloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přeprocovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přeprocovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – tuzemské a zahraniční)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>