

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu  
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.01/01.0023			
Název projektu	Učíme (se) nově a efektivněji			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 304 240,73			
Částka ESF [Kč]	1 958 604,63			
Křížové financování [Kč]	148.300,00			
Datum zahájení realizace projektu	2. 3. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	30. 6. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	1.1/1/0023			
<b>Monitorovací zpráva</b>				
Pořadové číslo zprávy	2/09			
Monitorované období	<b>Začátek</b>	1.6.2009	<b>Konec</b>	31.8.2009
Typ zprávy	<b>Průběžná</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Závěrečná</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Mimořádná</b>	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	24. 2. 2010			

### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Jihlava, Kollárova 30
IČ/DIČ	70881413
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, ředitel
<b>Zhotovitel MZ</b>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Rudolf Chloupek
Telefonní číslo/Fax	567 563 571/567 563 574
E-mail	rchloupek@zskol.ji.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. 2009 – 31. 8. 2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>Byly vyřešeny problémy s realizací nákupu interaktivní tabule s datprojektorem a dalším příslušenstvím přijetím dodatku ke smlouvě, který umožnil realizaci křížového financování. Následný problém s nedostatkem prostředků k realizaci nákupu byl vyřešen rozdělením zálohy na realizaci projektu na investiční a neinvestiční část.</p> <p>Následně byl vyzván vybraný dodavatel k uzavření kupní smlouvy a realizaci dodávky. Pro technické potíže způsobené výpadkem dodávek zahraničního výrobce byla vyjednána změna specifikace navržené v cenové nabídce. K realizaci dodávky dojde v září 2009.</p> <p>Ze shora uvedených důvodů z důvodu nutnosti přepracovat rozpočet projektu bylo a zatím odloženo další výběrové řízení na zbývající vybavení. Vypsáno bude po uzavření výběrového řízení na interaktivní tabuli.</p> <p>Manažerský a projektový tým se scházel v červnu, v období prázdnin pouze ke zpracování oprav monitorovací zpráva a zpracování odměn za provedenou práci.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>V organizační činnosti byly upřesněny výstupy projektu a jejich formální podoba. Problémy s financováním byly zdárně vyřešeny, průtahy tímto vzniklé naštěstí připadly na dobu prázdnin, takže podstatně neovlivnily samotnou realizaci projektu. Realizaci aktivity bude nutno prodloužit nejméně do konce října 2009.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p><i>(časově náročný proces financování projektu, zdoluhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)</i></p> <p>Problémy vzniklé změnou pravidel financování a následným zdoluhavým vyřizováním změn projektu.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	27. 8. 2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>Byl realizován seminář o práci se třídou a prevenci šikany.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Seminář byl zaměřen na kompetence směřující k vytváření příznivé atmosféry ve třídě umožňující efektivní realizaci projektových záměrů.</p> <p>Aktivity absolvovalo celkem 25 pedagogických pracovníků.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. 2009 – 31. 8. 2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V monitorovaném období se většina činností realizovala v červnu. V období prázdnin byla činnost sporadická, většinou se jednalo o kompletování dokumentace již realizovaného projektového vyučování a přípravu materiálů pro následující školní rok.</p> <p>V červnu byly realizovány případně pokračovala realizace projektů 1. stupně:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Náš vesmír</i> (2. ročník) – předvedení žákovských výstupů projektu rodičům v 2.A</li><li>2) <i>Sedm dní stvoření světa</i> (5. ročník) – sedmidenní projekt zahrnující všechny předměty inspirovaný biblickými pověstmi. Byly připraveny materiály pro realizaci projektu, pořízena dokumentace a projekt byl ověřen ve výuce.</li><li>3) <i>Přírodou po hornické stezce</i> (3. ročník) Historie „stříbrné“ Jihlavy, poznávání a pozorování přírody v různých ročních obdobích, vyhledávání informací v dostupné literatuře a na internetu, přírodní variace a jejich využití v činnostech výtvarných, pracovních a jazykových, orientace na mapě i v terénu, zdravý pohyb v přírodě, rozvoj komunikativních dovedností vhodných pro vlastní prezentaci, individuální zodpovědnost, práce ve skupině vrstevníků, rozvoj ekologického citění</li><li>4) <i>Zábavná vlastivěda</i> (5. ročník) vyhledávání a získávání informací v různých informačních zdrojích výtvarné zpracování úkolu uplatnění fantazie a nápadů při vypracovávání úkolu</li></ol> <p><i>Staré pověsti české</i> Pokračovala příprava na další části, které budou realizovány v dalším školním roce. Záměrem je každý měsíc seznámit žáky v hodinách českého jazyka s vybranou starou českou pověstí. Ke každé pověsti jsou připraveny úkoly, které žáci plní v různých předmětech. Pracovat mohou samostatně nebo ve skupinách. Na závěr projektu budou mít za úkol najít pověst ze svého bydliště.</p> <p>Projekty 2. stupně – v průběhu června dokončena dokumentace projektů</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Sledujeme ceny</i> (7. ročník)</li><li>2) <i>Vodní hrátky pro šestáky</i> (6. ročník)</li></ol> <p>Popis těchto projektů byl uveden v MZ č. 1/2009</p> <p>Na základě ověření ve výuce byly upravovány a doplňovány výukové prezentace do přírodopisu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Činnost větru (Přírodopis 2. stupeň)</li><li>2) Vodní ptáci (Přírodopis 2. stupeň)</li><li>3) Pavoukovci (Přírodopis 2. stupeň)</li></ol> <p>Byly zhotoveny prezentace soubor prezentací na podporu výukového projektu <i>Sedm dní stvoření světa</i> (5. ročník) a upravena a doplněna prezentace <i>Sluneční soustava</i> (Přírodověda 1. stupeň)</p>	

### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Aktivita probíhá úspěšně, zájem učitelek je trvalý. Většina aktivit se stále zaměřuje na projektové vyučování. Produkty využívající ICT zatím slouží k podpoře vyučování. Žáci jsou vedeni ke zpracování výsledků pomocí počítačových programů. Zpracování projektů probíhá podle vymezených pravidel, jsou však drobné potíže s dodržením společné formy. Této oblasti bude nadále věnována činnost řídicího týmu.

Kladně lze hodnotit bezprostřední realizaci projektů se žáky. V dalším období bude třeba více podporovat i tvorbu učebních obsahů pro interaktivní tabule a PC.

Dokumentace projektů bude po jednotném zpracování zveřejněna.

### Problémy při realizaci projektu

Nerovnoměrný zájem o dílčí aktivity, nedaří se zatím motivovat projektový tým k zapojení do vytváření výukových obsahů na interaktivní tabuli (situace by se měla zlepšit po instalaci tabule v rámci projektu), jsou dílčí nedostatky při zpracování výstupů v elektronické podobě.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. 2009 – 31. 8. 2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
V rámci této aktivity byly zatím připraveny pouze činnosti pro 1. stupeň (tkaní na rámu). Pro 2. stupeň byly vymezeny klíčové aktivity (příprava pokrmů včetně zpracování receptů, práce se stavebnicí Merkur). Pokračovaly dílčí aktivity projektu „Devátáci v akci“.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Aktivita je v začátku, konkrétní publikovatelné výsledky dosud nejsou.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Zatím nejsou.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. 2009 – 31. 8. 2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
V monitorovaném období byly připraveny osnovy volitelných předmětů pro 8. ročník, které jsme zařadili do školního vzdělávacího programu (cvičení z matematiky, chemicko-biologická praktika a ekonomická gramotnost. Při tvorbě bylo využito dohodnutého rámce, aby bylo možno výstupu využít i při zařazení těchto předmětů do inovovaného školního vzdělávacího programu. Podle návrhů pedagogických pracovníků se připravují další předměty, které mohou být nabídnuty v dalším roce nebo jako nepovinné.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Dosavadní činnost probíhá uspokojivě, osnovy pro rok 2009/10 byly k zahájení školního roku připraveny, nadále bude probíhat tvorba učebních materiálů. Další případné předměty budou průběžně zpracovávány tak, aby mohly být realizovány v dalším školním roce (podle zájmu žáků). Průřezová témata jsou zatím zařazována do výukových projektů (viz klíčová aktivita 03).	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
nejsou	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	Prožitkové pobyty žáků 6. tříd
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	realizace září 2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	V tomto monitorovacím období neprobíhala.
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	Aktivita bude probíhat v září 2009.
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	žádné

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. 2009 – 30. 6. 2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	Byl zpracován soubor hodnotících evaluačních indikátorů popisujících cílový stav. Pro nejasnosti s možnou kolizí našich materiálů se záměry MŠMT ČR bylo zatím pokračování této aktivity omezeno a budeme v něm pokračovat až v následujícím období.
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	Konkrétním výsledkem je prezentace seznamující pedagogické pracovníky školy se záměry v hodnocení pracovníků a návrh hodnotících kritérií. Diskuse a upřesnění kritérií bude probíhat.
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	Během realizace projektu byla zahájena diskuse MŠMT ke standardům práce učitele, která byla následně zrušena. Nadále budeme tedy využívat vlastních připravených materiálů.

#### 4. Další informace o realizaci projektu

--	--

#### 5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 9. 2009 – 30. 11. 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	Vypsání a realizace výběrového řízení na dodávku dataprojektorů a notebooku. Instalace interaktivní tabule s dataprojektorem a pylonovým posuvem podle upravené nabídky. Uzavření výběrových řízení.

<sup>1</sup> V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 9. – 30. 11. 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Výběr a zajišťování vhodných seminářů a cyklů seminářů. V jednání je stále cyklus „Kritické myšlení“ (je problém s termíny obsáhlého cyklu), ovládání interaktivní tabule (v návaznosti na instalaci) a tvorba vlastních výukových projektů. Další semináře budou vybírány podle nabídky vzdělávacích institucí vzhledem k potřebě realizace klíčových aktivit projektu.	


<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 9. – 30. 11. 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Realizace výukových projektů připravených v předchozím monitorovacím období, příprava dalších projektů pro nový školní rok, finální zpracování realizovaných aktivit k publikaci, tvorba nových produktů (prezentace, přípravy pro interaktivní tabuli, využití ICT). Větší pozornost chceme zaměřit na využití informačních technologií ve výuce a uspořádání projektových dnů.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 9. – 30.11.2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Příprava výukových projektů, realizace mezipředmětových souvislostí, naplánování exkurzí. Dokumentování realizovaných aktivit, zpracovávání výstupů	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 9. – 30. 11. 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Příprava výukových materiálů pro nově realizované předměty, příprava osnov a tematických plánů pro zamýšlenou další nabídku předmětů Příprava projektů zahrnujících průřezová témata dle ŠVP, organizace projektových dnů.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	Prožitkové pobyty žáků 6. tříd
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	14. 9. 2009 – 18. 9. 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Výjezd žáků 6. tříd do střediska outdoorových aktivit s třídními učiteli a učiteli tělesné výchovy. Prožitkové kurzy zaměřené na sebepoznávání, vzájemné poznávání a dovednosti spolupráce.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
-------------------------------	----



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 9. – 30. 11. 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Prodiskutování způsobu hodnocení jednotlivých vyučujících, kritérií hodnocení, upřesnění jednotlivých indikátorů.	

## 6. Publicita projektu

### Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

*(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www stránkách, atd.)*

V tomto monitorovacím období byla publicitě věnována běžná pozornost, nebyly pořádány konference.

Informace o projektu je uveřejněna na internetových stránkách školy, průběžně doplňujeme fotogalerie z průběhu projektu..

Při příležitosti školních vyvěšujeme informace o projektu a promítáme prezentace projektu a fotodokumentace z průběhu realizace.

Vstup do školy a místa realizace projektu jsou označeny informačními plakáty o realizaci projektu dle manuálu.


Informace o projektu byla zveřejněna v bulletinu pro rodiče.

## 7. Zadávací řízení

<b>ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis vyhlášených ZŘ</b>				
<b>Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis uzavřených ZŘ</b>				
<b>Poznámky</b>				

*Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.*

## 8. Veřejná podpora



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Věřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	<b>v Kč</b>			
	<b>v EUR</b>			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>				
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

## 9. Kontrola na místě

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>								
<b>Číslo kontroly</b>								
<b>Datum kontroly</b>								
<b>Nápravná opatření splněna</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Částečně</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Nebyla uložena</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Lhůta ke splnění nápravných opatření</b>	<b>Datum</b>							
<b>Poznámky</b>								



## 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období
<p>(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)</p> <p>Byla provedena podstatná změna projektu na základě schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci projektu. Změna spočívala v úpravě rozpočtu (vyčlenění prostředků na investice v rámci křížového financování a úpravě monitorovacího indikátoru. Podrobnosti jsou popsány v dodatku ke smlouvě.</p>

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
	<p>Byl upraven harmonogram projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prodloužení klíčové aktivity 01</li> <li>2) Úprava aktivity 07 – hodnocení pracovníků</li> </ol> <p>Obojí dle zdůvodnění v MZ část 3</p>
Změny rozpočtu v monitorovaném období	
<p>Rozpočet byl přepracován v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě a nepodstatným změnám v předcházejícím monitorovacím období.</p>	

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

## 11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář		
<p>(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)</p>		
06.43.10	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet 5
	1) Výukový projekt Stvoření světa	počet 1
	žáků z 6 a 7. ročníku – 2 projekty	
	2) Osnovy nových předmětů	počet: 3
	3) Prezentace Vodní ptáci	počet 1
Doklad : Popis a dokumentace projektu, osnovy, prezentace – uloženo v úložišti na serveru		
07.41.14	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání	počet 264 (v MO 20)
Doklad : třídní kniha, popis projektu (zatím na serveru školy), příloha, prezenční listina		
07.41.65	Počet podpořených osob v dalším vzdělávání	počet 25
	Seminář „Prevence šikany ve třídě“	

Doklady: faktura za školení, prezenční listina.  
 K vytvořeným produktům jsou uvedeny položky na pracovních výkazech zúčastněných osob.

*Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.*

## B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

*Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.*

### 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů


Pořadové číslo Žádosti o platbu	2
<b>a.</b> Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	2.304.240,73
<b>a1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	148.300 Kč
<b>b.</b> Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	519,50
<b>b1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	0
<b>c.</b> Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	67.354,50
<b>c1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	0
<b>d.</b> Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	67.874,00
<b>d1.</b> Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	0
<b>e.</b> Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	2.236.366,73
<b>e1.</b> Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	148.300
<b>f.</b> Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)	519,50
<b>f1.</b> Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)	0
<b>Poznámky</b>	

### 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
<b>Poznámky</b>		

### 14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	544,03
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	596,29
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	0,00
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	569,26
<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>		
Úroky z účtu projektu		
<b>Poznámky</b>		
Protože kladné úroky připsané na zvláštní bankovní účet jsou vyšší než výdaje vzniklé v monitorovacím období, nebude o tyto úroky ponížena předkládaná žádost o platbu (tj. 2. ŽoP), ale budou odečteny od příští (tj. 3. žádosti o platbu)		
<i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytovāna zāloha na financovānı projektov˘ch v˘ydaj˘.</i>		



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


## 15. Odhad následující žádosti o platbu

<b>Termín</b>	30.11.2009
<b>Částka [Kč]</b>	343.500
<b>Poznámky</b>	
<i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i>	
Interaktivní tabule a příslušenství	148.300 Kč
Dataprojektory	75.200 Kč
Notebook	20.000 Kč
Odměny projektového týmu a odvody	60.000 Kč
Publicita	5.000 Kč
Prožitkový kurz – podpora CS	30.000 Kč
Místní kancelář	3.000 Kč
Spotřební materiál pro CS	2.000 Kč

## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**


1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splnění podmínek bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvou o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
<b>Funkce v organizaci</b>	ředitel
<b>Místo a datum</b>	Jihlava 24. 2. 2010
<b>Podpis a razítko</b>	 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, Kollárova 30 Kollárova 30 586 01 JIHLAVA IČ: 70881413 - 3 - .....
<b>Poznámky</b>	

*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

*V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*

## D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

*Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.*

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,</li> <li>• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,</li> <li>• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,</li> <li>• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 15	<b>Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	<b>Požadavek na strukturu zasláné platby</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	<b>Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	<b>Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	<b>Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>