

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu  
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.01/01.0023			
Název projektu	Učíme (se) nově a efektivněji			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 304 240,73			
Částka ESF [Kč]	1 958 604,63			
Křížové financování [Kč]	148.300,00			
Datum zahájení realizace projektu	2. 3. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	30. 6. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	1.1/1/0023			
<b>Monitorovací zpráva</b>				
Pořadové číslo zprávy	3/2009			
Monitorované období	<b>Začátek</b>	1.9.2009	<b>Konec</b>	30.11.2009
Typ zprávy	<b>Průběžná</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Závěrečná</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Mimořádná</b>	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	3.9.2010			

### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Jihlava, Kollárova 30
IČ/DIČ	70881413
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, ředitel
<b>Zhotovitel MZ</b>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Rudolf Chloupek
Telefonní číslo/Fax	567 563 571/567 563 574
E-mail	rchloupek@zskol.ji.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.9.2009 – 30.11.2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V monitorovacím období bylo dokončeno výběrové řízení na dodávku interaktivní tabule a příslušenství. Instalované zařízení již slouží aktivitám projektu.</p> <p>Byla vyhlášena výběrová řízení na dodávku dataprojektorů a notebooků. V rámci tohoto řízení byly pořízeny 2 notebooky a vybrány 3 dataprojektory. Výběrové řízení na notebooky bylo i uzavřeno, výběrové řízení na dataprojektory se protáhlo z důvodu problémů dodavatele se zajištěním dodávky objednaného zboží, takže k datu ukončení monitorovacího období byly sice dataprojektory dodány, nebyly však instalovány a tudíž celé řízení se protáhlo do dalšího monitorovacího období (viz úprava harmonogramu projektu).</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Klíčovou aktivitu se podařilo již téměř dokončit. Do počátku příštího MO zbývá pouze instalace a převzetí dataprojektorů a podepsání kupní smlouvy.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p>Problémy s pořízením interaktivní tabule byly již popsány dříve. U dataprojektorů nastal problém u zahraničního dodavatele s dodávkou přislíbeného typu dataprojektoru. Problém byl vyřešen s naším dodavatelem, který dodal typ stejného výrobce ve vyšší kvalitě než bylo obsahem nabídky v nabídkové ceně.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	9.11.2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>Proběhlo základní školení v práci s interaktivní tabulí (9. 11. 2009). Učitelé získali nové kompetence k práci s ICT. Za rozvoj kompetencí učitelů lze považovat i zapojení realizátorů jednotlivých aktivit v přípravě prezentací pro konferenci projektu (užití ICT).</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Aktivita poskytla základní potřebné poznatky. Interaktivní tabule je využíváno při výuce cizích jazyků (využití dostupných materiálů), zeměpisu a ekonomické gramotnosti (vlastní přípravy). Pro podněcení aktivit dalších vyučujících bude potřeba využít další vzdělávání jak pro pokročilejší uživatele, tak pro všechny učitele zaměřené na techniky konkrétně používané při tvorbě příprav.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
nejsou	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.9.2009 – 30.11.2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V monitorovacím období bylo dokončováno zpracování realizovaných projektů (Stvoření světa) a zpracování realizovaných aktivit pro prezentaci.</p> <p>V rámci klíčové aktivity pokračovala tvorba a zlepšování výukových materiálů:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) úprava prezentace Jiní pavoukovci</li><li>2) tvorba prezentace Vrubozobí</li><li>3) tvorba prezentace Hudební skladatelé</li><li>4) Příprava na IT USA</li><li>5) Tvorba prezentace Hrabaví</li><li>6) Tvorba příprav pro předmět EFG (viz též klíčová aktivita 05)</li><li>7) Podklady pro soubor Matematika na interaktivní tabuli</li></ol> <p>Byly připraveny nové výukové projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) podzimní část projektu Hornická stezka - i realizováno ověření ve výuce</li><li>2) Naše Jihlava – i realizováno ověření ve výuce</li><li>3) Staré pověsti české – realizováno ověření ve výuce</li><li>4) Vodní hrátky pro sedmáky</li></ol> <p>Byla zahájena příprava souboru her pro podporu výuky,:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) kódované obrázky</li><li>2) Správná trefa</li><li>3) Vyzvědači</li><li>4) Matematico</li><li>5) Hupo</li></ol> <p>Byla připravena a probíhá ověřování aktivizace žáků formou zájmové soutěže „Zeměkoulení“.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>V monitorovacím období nebyla v souvislosti se začátkem školního roku a nutnosti zajišťovat jiné úkoly školy a rozvíjet i další aktivity projektu centrem pozornosti. I přesto jsme pokračovali v nastaveném trendu modernizace výuky.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p>Nevyváženost aktivit – zaměření převážně na výukové projekty, menší zájem o využití ICT (zatím 4 odborní pracovníci).</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.9.2009 – 30.11.2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Byly zpracovány výsledky prvního ověření projektu „Devátáci v akci“ včetně výstupu ve formě receptů. Probíhala příprava k nové realizaci s letošními žáky 9. tříd. Přípravuje se projekt na využití stavebnice Merkur v rámci oblasti „Člověk a svět práce“ na 1. i 2. stupni. Dílčí aktivity probíhají v rámci výukových projektů na 1. stupni.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Aktivita se úspěšně rozvíjí, větší pozornost musíme věnovat dokumentaci dílčích výstupů, aby je bylo možno explicitně prezentovat jako výstupy aktivity.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Dlouhodobé onemocnění koordinátorky této klíčové aktivity pro 2. stupeň	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.9.2009 – 30.11.2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
V monitorovacím období probíhalo ověřování osnov volitelných předmětů Ekonomická a finanční gramotnost, Chemicko-biologická praktika a Cvičení z matematiky. K těmto předmětům jsou připravovány i výukové materiály (např. přípravy na interaktivní tabuli pro EFG). Průřezová témata jsou obsažena ve výukových projektech (viz klíčová aktivita 03 a přílohy), např. OSV, ekologická výchova, multikulturní výchova	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Cíle klíčové aktivity jsou plněny. Přirozeně se prolíná s klíčovou aktivitou 03 jako vedlejší efekt moderních výukových metod.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
nejsou	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	Prožitkové pobyty žáků 6. tříd
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	14.9.2009 – 18. 9.2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Byly realizovány dva třídní kurzy pro 6. třídy. Náplní byly aktivity zaměřené ke vzájemnému poznávání, rozvoji komunikativních a kooperativních kompetencí, samostatnosti dětí a dovednosti řešit problémy. Součástí kurzu byly i sportovní aktivity. Kurzy připravili třídní učitelky a učitelé tělesné výchovy. Podrobnější popis je v příloze.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Kurzy i jejich náplň byly dětmi, rodiči i vyučujícími hodnoceny velmi pozitivně. Zamýšlené cíle byly splněny.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
nebyly	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.9.2009 – 30.11.2009
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>Na základě diskuse užší tým dopracoval a rozšířil soubor indikátorů ideálního výkonu učitele. V tomto období učitelé posoudí návrh a zpracují připomínky, které budou zapracovány do definitivní verze materiálu.</p> <p>Dále byla připravena ukázka evaluačního záznamu, který může sloužit jak k posuzování výkonu učitele, tak (ve spojení s indikátory) k jeho sebehodnocení.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Po „usnutí „ aktivit MŠMT ČR v této oblasti jsme pokračovali v původním záměru. Více se aktivitě budeme věnovat v dalších obdobích.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p>nejasnosti s vývojem sebehodnocení z centrální úrovně.</p>	

#### 4. Další informace o realizaci projektu


--

#### 5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Prosinec 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Uzavření výběrového řízení na dataprojektory – instalace, podpis smlouvy, fakturace	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Prosinec 2009
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Kurz pro pokročilejší uživatele interaktivní tabule.	

<sup>1</sup> V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.12.2009 – 28.2.2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	Příprava a ověřování dalších výukových projektů. Vytváření produktů na podporu výuky s využitím ICT. Rozšiřování zásobníku výukových her.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.12.2009 – 28.2.2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	Pokračování realizace projektu „Devátáci v akci“, příprava a dokumentace práce se stavebnicí Merkur a další aktivity v rámci oblasti Svět práce.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.12.2009 – 28.2.2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	Pokračování v ověřování osnov a výukových materiálů v nových předmětech. Začleňování průřezových témat do výukových projektů.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	Prožitkové kurzy žáků 6. tříd
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	V příštím MO aktivita probíhat nebude

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Únor 2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	Sběr připomínek k indikátorům hodnocení

## 6. Publicita projektu

### Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www stránkách, atd.)

Průběžně jsou zveřejňovány aktivity projektu na webových stránkách školy.

Místnosti, ve kterých probíhají aktivity projektu jsou patřičně označovány, stejně jako vstup do školy.

O aktivitách projektu zasíláme články do tisku. Problémem je snaha některých periodik na projektech vydělat, takže články přijímají pouze v rámci inzerce. Ukázky článků jsou v příloze.

Byla uspořádána konference o dosavadních výsledcích realizace projektu. Pozvání byli zástupci Kraje Vysočina, zřizovatele, pracovníci škol a rodičovská veřejnost. Dokumentace z konference je v příloze.

## 7. Zadávací řízení

<b>ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období</b>	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
<b>Popis vyhlášených ZŘ</b>				
<b>Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období</b>	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
<b>Popis uzavřených ZŘ</b>				
ZŘ na interaktivní tabuli a příslušenství – tabule včetně ozvučného zařízení a dataprojektu byla nainstalována, podepsána kupní smlouva, ZŘ malého rozsahu (typ A) uzavřeno. ZŘ na dodávku 2 ks notebooku – zboží dle specifikace dodáno, podepsána kupní smlouva, ZŘ uzavřeno.				
<b>Poznámky</b>				

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

## 8. Veřejná podpora

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	<b>v Kč</b>			
	<b>v EUR</b>			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>				
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

## 9. Kontrola na místě


<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>		Ano		<input checked="" type="checkbox"/>		Ne		<input type="checkbox"/>	
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>		Krajský úřad Vysočina							
<b>Číslo kontroly</b>									
<b>Datum kontroly</b>		29.10.2009							
<b>Nápravná opatření splněna</b>	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>	
<b>Lhůta ke splnění nápravných opatření</b>	<b>Datum</b>								
<b>Poznámky</b>									

## 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

<b>Podstatné změny v monitorovaném období</b>
<i>(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)</i>
K podstatným změnám v MO nedošlo.

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
ne	Změny harmonogramu projektu: 1) Z důvodu průtahu v dodání dataprojektorů bylo prodlouženo období realizace klíčové aktivity 01 o 1 měsíc 2) Protože se ukazuje ochota některých odborných pracovníků zpracovávat materiály i o hlavních prázdninách, byl do harmonogramu přidán i měsíc srpen 2010 v klíčové aktivitě 01.





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### **Změny rozpočtu v monitorovaném období**

Položka 3.1.1.1 SW pro interaktivní tabuli byla vynulována, protože pořízení softwaru bylo zahrnuto dle příručky pro příjemce do křížového financování. V rámci schválené změny (viz dodatek smlouvy) nebyla tato částka přesunuta, došlo však ke krácení položek, na které se nyní prostředky přesouvají.

Na základě zjištění možných cen dataprojektorů a notebooků na trhu byla provedena změna položek (přesun mezi položkami v rámci kapitoly 3):

3.3.4 Dataprojektory +12.000,00 Kč

3.3.2 Notebooky +8.000,00 Kč

Na položku 3.3.4 Dataprojektory byla dále přesunuta částka 2.700 Kč z položky 3.3.7 Spotřební materiál pro CS.

Tímto opatřením bylo sledováno přiblížení stavu deklarovaného v žádosti o podporu a co nejefektivnějšího využití prostředků na plnění klíčové aktivity 01.

*Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.*

## 11. Monitorovací indikátory

### Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů počet 21 (v MO 7)  
V MO 1) Výukový projekty počet 2

Naše Jihlava

Staré pověsti české

2) Přípravy na interaktivní tabuli počet: 2

USA

Ekonomická a finanční gramotnost (cyklus)

3) Prezentace počet 3

Hrabaví, Vrubozobí, Hudební skladatelé

Doklad : Popis a dokumentace projektů, soubory pro IT, prezentace – uloženo v úložišti na serveru, ukázky v příloze

07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání počet 442 (v MO 178)

Doklad : třídní kniha, popis projektů (zatím na serveru školy), příloha, prezenční listiny

07.41.65 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání počet 27  
Školení k užití interaktivní tabule nově podpoření 2

Doklady: prezenční listina (školení v rámci výběrového řízení zdarma)

K vytvořeným produktům jsou uvedeny položky na pracovních výkazech zúčastněných osob.

*Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.*

## B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

*Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.*

### 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů


Pořadové číslo Žádosti o platbu	3
<b>a.</b> Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	2.304.240,73
<b>a1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	148.300,00
<b>b.</b> Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	241 797,40
<b>b1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	148.300,00
<b>c.</b> Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	67 874,00
<b>c1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	0
<b>d.</b> Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	309.671,40
<b>d1.</b> Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	148.300
<b>e.</b> Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	1.994.569,33
<b>e1.</b> Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
<b>f.</b> Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)	240.885,61
<b>f1.</b> Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)	148.300
<b>Poznámky</b>	

### 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
<b>Poznámky</b>		

### 14. Příjmy projektu


a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	367,76
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	1.140,32
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	911,79
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	1.508,08
<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>		
Kladné úroky z účtu projektu		
<b>Poznámky</b>		
<p><i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.</i></p>		



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## 15. Odhad následující žádosti o platbu

<b>Termín</b>	16. 5. 2010
<b>Částka [Kč]</b>	133.721,90
<b>Poznámky</b>	
<i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i>	
Poplatky	226,50 Kč
Dataprojektory	59.608 Kč
Odměny za DPČ, odvody	72.134 Kč
Náklady na konferenci	1.753,40 Kč



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splnění podmínek bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátc) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvou o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
<b>Funkce v organizaci</b>	ředitel
<b>Místo a datum</b>	Jihlava 25. 5. 2010
<b>Podpis a razítko</b>	  <p style="text-align: center;">.....</p>
<b>Poznámky</b>	

*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*


*V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*

## D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

*Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.*

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,</li> <li>• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,</li> <li>• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,</li> <li>• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepřepávaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepřepávaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 15	<b>Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	<b>Požadavek na strukturu zasláné platby</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	<b>Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	<b>Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	<b>Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>