

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu  
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.01/01.0023			
Název projektu	Učíme (se) nově a efektivněji			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 304 240,73			
Částka ESF [Kč]	1 958 604,63			
Křížové financování [Kč]	148.300,00			
Datum zahájení realizace projektu	2. 3. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	30. 6. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	1.1/1/0023			
<b>Monitorovací zpráva</b>				
Pořadové číslo zprávy	5/2010			
Monitorované období	<b>Začátek</b>	1.3.2010	<b>Konec</b>	31.5.2010
Typ zprávy	<b>Průběžná</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Závěrečná</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Mimořádná</b>	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	16.08.2011			

### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Jihlava, Kollárova 30
IČ/DIČ	70881413
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Tomáš Zeman, ředitel
<b>Zhotovitel MZ</b>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Rudolf Chloupek
Telefonní číslo/Fax	567 563 571/567 563 574
E-mail	rchloupek@zskol.ji.cz

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	Klíčovou aktivitu se již podařilo úspěšně dokončit.
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	14. 4. 2010
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	Školení pokročilých uživatelů interaktivní tabule (Zeman, Sova)
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	Daří se realizovat vhodná školení k jednotlivým aktivitám, problémem je vzdělávání celého sboru.
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	Stále se nedaří nalézt vhodného poskytovatele pro vzdělávání větší skupiny učitelů v moderních koncepcích vyučování (problémy s termíny a vhodnou nabídkou školení). Kontaktovány byly – Vysočina Education, NIDV Jihlava, Eduwork atd. Pokračuje hledání a jednání zvláště zaměřené na vhodné školení s využitím výpočetní techniky. Toto je ztíženo neproplácením výdajů projektu, takže v současné době nelze financovat.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.3.2010 – 31.5.2010
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V monitorovacím období byly připraveny další výukové projekty, případně části dlouhodobých projektů:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luštíme názvy pohádek</li> <li>2) Už jsme čtenáři</li> <li>3) Zpátky do minulosti</li> <li>4) Malí Robinsoni</li> </ol> <p>V rámci klíčové aktivity pokračovala tvorba a zlepšování výukových materiálů:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Příprava na IT Evropa</li> <li>2) Tvorba příprav pro předmět EFG (viz též klíčová aktivita 05)</li> <li>3) Přípravy ze souboru Matematika na interaktivní tabuli (kvadratická funkce, lomená funkce)</li> </ol> <p>Značná pozornost byla věnována souboru her pro podporu výuky:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Soubor her pro matematiku byl rozšířen o další hry</li> <li>2) Byl doplněn soubor didaktických her na 1. stupni (Luštíme názvy pohádek)</li> <li>3) Pro zatraktivnění výuky a výchovu k řešení problémů byl rozšířen soubor deskových her</li> <li>4) Didaktické hry - Kolečko, Probudí nás chyba, Pexeso, Hádankové variace, Utopené příklady</li> <li>5) EFG - didaktické hry starověký a středověký trh</li> <li>6) Kódované obrázky – rozšíření sady</li> </ol> <p>Projekty, hry a výukové materiály jsou postupně ověřovány ve výuce (viz příloha aktivit projektu).</p> <p>Byla připravena další kola a probíhá ověřování aktivizace žáků formou zájmové soutěže „Zeměkoulení“.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Klíčová aktivita úspěšně pokračuje, zejména projektové vyučování a využití her ve výuce se stalo pravidelnou součástí vyučování.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Stále se nedaří aktivizovat větší počet odborných pracovníků k vytváření vlastních příprav na interaktivní tabuli. V této oblasti jsou aktivní pouze dva pracovníci, několik dalších využívá hotových produktů komerčních nebo volně šiřitelných prací z jiných škol. Na začátek příštího školního roku proto plánujeme seminář, ve kterém aktivní učitelé sami předvedou svou práci ostatním. U ostatních oblastí této aktivity postupně vzniká dostatečný počet výstupů, který zaručuje naplnění indikátorů v odpovídajícím množství.	

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.3.2010 – 31.5.2010
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Dílčí aktivity dále probíhají v rámci výukových projektů na 1. stupni. Na druhém stupni se shromažďují podklady pro tvoření mapy firem. Hledá se nejvhodnější forma pro její prezentaci – model okolí školy, zakreslování do “papírové mapy“ atd. . .	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Aktivita se úspěšně rozvíjí, větší pozornost musíme věnovat dokumentaci dílčích výstupů, aby je bylo možno explicitně prezentovat jako výstupy aktivity.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
Pokulháva vytvoření publikovatelných výstupů	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1.3.2010 – 31.5.2010
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
V monitorovacím období dále probíhalo ověřování osnov volitelných předmětů Ekonomická a finanční gramotnost, Chemicko-biologická praktika a Cvičení z matematiky. K těmto předmětům jsou připravovány i výukové materiály (např. přípravy na interaktivní tabuli pro EFG).	
Průřezová témata jsou obsažena ve výukových projektech (viz klíčová aktivita 03 a přílohy), např. OSV, ekologická výchova, multikulturní výchova	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Cíle klíčové aktivity jsou plněny. Přirozeně se prolíná s klíčovou aktivitou 03 jako vedlejší efekt moderních výukových metod.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
nejsou	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	Prožitkové pobyty žáků 6. tříd
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
V tomto MO aktivita neprobíhala a ani nebyla plánována	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	březen - duben 2010
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
Byly vyhodnoceny připomínky k vytvořeným standardům práce učitele. Přes prázdniny budou připraveny záznamové archy pro různé varianty sebehodnocení učitelů.	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
Byl splněn základní cíl – dohoda na standardech práce učitele. Nyní je potřeba uvádět standardy do života a vypracovat nástroje sebehodnocení.	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
.Zdlouhavé připomínkové období. Aktivita není v centru zájmu řady učitelů.	

### 4. Další informace o realizaci projektu

Zásadním problémem je financování projektu. Z druhé platby byly vyřazeny některé náklady, které by mohly být nezpůsobilé v důsledku špatné časové souslednosti plateb. Velmi zdlouhavé vyřizování dalších žádostí o platbu způsobilo, že na projekt již nemáme žádné prostředky a náklady předplácíme z vlastních zdrojů, které však nejsou dostatečné k překlenutí období, po které poskytovatel dotace zadržuje platby.

### 5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Aktivita byla dokončena	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vzdělávání pedagogických pracovníků
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Červen 2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Kurz „Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně“. Příprava cyklu seminářů k aktuálním tématům školní práce podle výběru učitelů a potřeb školy.	

<sup>1</sup> V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	Moderní vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	1. 6. 2010 – 31. 8. 2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Příprava a ověřování dalších výukových projektů. Vytváření produktů na podporu výuky s využitím ICT. Rozšiřování zásobníku výukových her.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	Svět práce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Červen 2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Zpracovávání výstupu k práci se stavebnicí Merkur, drobné aktivity na 1. stupni.	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	Nové předměty, průřezová témata
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Červen, srpen 2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Pokračování v ověřování osnov a výukových materiálů v nových předmětech. Začleňování průřezových témat do výukových projektů. Podle zájmu žáků rozpracování případných dalších vyučovacích předmětů	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	Prožitkové kurzy žáků 6. tříd
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Září 2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
V příštím MO aktivita probíhat nebude	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	Hodnocení učitelů
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Červen 2010
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
Vyhodnocení připomínek k indikátorům hodnocení, úprava materiálu, příprava formulářů pro sebeevaluaci učitelů.	

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 6. Publicita projektu

#### Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)  
O projektu pravidelně informujeme na internetových stránkách školy včetně publikování výstupů a na akcích školy pro veřejnost (školní akademie, rodičovské schůzky). Inzerce a pořízení propagačních předmětů jsme museli odložit z důvodu kritického nedostatku finančních prostředků.

### 7. Zadávací řízení

<b>ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis vyhlášených ZŘ</b>				
<b>Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis uzavřených ZŘ</b>				
<b>Poznámky</b>				

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

### 8. Veřejná podpora

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	<b>v Kč</b>			
	<b>v EUR</b>			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>				
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 9. Kontrola na místě

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>		<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>								
<b>Číslo kontroly</b>								
<b>Datum kontroly</b>								
<b>Nápravná opatření splněna</b>	<b>Ano</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Částečně</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Nebyla uložena</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Lhůta ke splnění nápravných opatření</b>	<b>Datum</b>							
<b>Poznámky</b>								



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

#### Podstatné změny v monitorovaném období

(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)

K podstatným změnám projektu nedošlo

#### Nepodstatné změny

##### Formální změny v monitorovaném období

##### Věcné změny v monitorovaném období

1. Harmonogram projektu byl upraven. Klíčová aktivita 02 probíhala pouze v měsíci dubnu. Společné školení se nepodařilo zajistit. Kontaktovány byly organizace – Vysočina Education, NIDV Jihlava, Eduwork atd. Nevyhovovala buď konkrétní nabídka termínu nebo obsah či místo vzdělávání. Hledáno je takové školení, které by bylo zaměřeno na využití PC při tvorbě příprav na interaktivní tabuli.

2. Úprava harmonogramu projektu. Klíčová aktivita 06 neprobíhala v měsíci květnu. Aktivita bude naplněna formou výjezdu žáků 6. ročníku v měsíci září 2010. Příprava akce plánovaná na měsíc květen (příprava materiálů, programu atd.) nebyla zapotřebí, protože budou použity již vytvořené materiály z minulého roku.

3. Harmonogram projektu byl doplněn o vzdělávací akci v červnu 2010. Podařilo se zajistit seminář: Jak učit finanční gramotnost poutavě a zajímavě, který se bude konat právě v červnu 2010.

##### Změny rozpočtu v monitorovaném období

Ke změně rozpočtu nedošlo

*Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.*

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 11. Monitorovací indikátory

#### Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů celkem od začátku projektu 27  
**v monitorovacím období 5 nových**

#### Nově vytvořené produkty:

1. Zeměkoulení – dokončena sada testů pro ročník soutěže – úložiště dat – školní server – viz. příloha CD MZ5 – za produkt je považován celý sborník na jeden školní rok
2. Výukový projekt „Malí Robinsoni“ – úložiště dat – školní server – viz. příloha CD MZ5 – za produkt je považován celý projekt Malí Robinsoni
3. Výukový projekt „Už jsme čtenáři“ – úložiště dat – školní server – viz. příloha CD MZ5 – za produkt jsou považovány jednotlivé samostatné části projektu
4. Přípravy na interaktivní tabuli – matematika 9 – funkce – úložiště dat – školní server – viz. příloha CD MZ5 – za produkt je považován soubor příprav z určité matematické kapitoly
5. Přípravy na IT – zeměpis - Evropa – úložiště dat – školní server – viz. příloha CD MZ5 – za produkt jsou považovány přípravy z jednotlivých světadílů

Doklad – veškerý výstupy jsou uloženy na úložišti dat na školním serveru, výkazy o provedené práci odborných pracovníků

06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT  
Vytvořeny 4 části interaktivní učebnice Ekonomické a finanční gramotnosti (za produkt považujeme celý soubor). V MO byly ověřeny ve výuce.

Doklad : Popis a dokumentace projektů, soubory pro IT, prezentace – uloženo v úložišti na serveru, ukázky v příloze

07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání počet 442  
V MO podpořeno 221 žáků, hodnota MI se nezvyšuje, protože žáci byli již podpořeni podobnými aktivitami projektu.

Doklad : třídní kniha, popis projektů (zatím na serveru školy), příloha, prezenční listiny

07.41.65 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání počet 27  
V MO nebyli podpořeni další pracovníci

K vytvořeným produktům jsou uvedeny položky na pracovních výkazech zúčastněných osob.



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



*Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.*

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

*Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.*

#### 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	5
a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	2.304.240,73
a1. Z toho křížové financování [Kč]	148.300,00
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	88.357,50
b1. Z toho křížové financování [Kč]	0
c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	443.393,30
c1. Z toho křížové financování [Kč]	148.300,00
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	531.750,80
d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	148.300,00
e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	1.772.489,93
e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	88.262,38
f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	0
Poznámky	

#### 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0
a1. Z toho křížové financování [Kč]	0
b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0
b1. Z toho křížové financování [Kč]	0

**INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ**

<b>c.</b>	<b>Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	0
<b>c1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč]</b>	0
<b>d.</b>	<b>Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)</b>	0
<b>d1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)</b>	0
<b>e.</b>	<b>Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)</b>	0
<b>e1.</b>	<b>Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)</b>	0
<b>Poznámky</b>		

**14. Příjmy projektu**

<b>a.</b>	<b>Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]</b>	95,12
<b>b.</b>	<b>Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	1559,97
<b>c.</b>	<b>Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]</b>	95,12
<b>c1.</b>	<b>Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]</b>	0
<b>d.</b>	<b>Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	1655,09
<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>		
Kladné úroky zvláštního účtu projektu		
<b>Poznámky</b>		
<i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.</i>		

**15. Odhad následující žádosti o platbu**

<b>Termín</b>	30. 9. 2010
<b>Částka [Kč]</b>	64296,16
<b>Poznámky</b>	
<i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i>	
Odměny DPČ + odvody	58448
Cestovné	227
Poplatky CS	210,3
Nákup pomůcek	5410,86

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvou o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	Mgr. Tomáš Zeman
<b>Funkce v organizaci</b>	ředitel
<b>Místo a datum</b>	Jihlava 16.08. 2011
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

*V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY**

*Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.*

Přílohy		Příloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,</li> <li>• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,</li> <li>• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,</li> <li>• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepočítaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 10	Přepočítaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zaslané platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby a	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>