

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.01/01.0023			
Název projektu	Učíme (se) nově a efektivněji			
Číslo prioritní osy	7.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 304 240,73			
Částka ESF [Kč]	1 958 604,63			
Křížové financování [Kč]	148.300,00			
Datum zahájení realizace projektu	2. 3. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	31. 12. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	1.1/1/0023			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	9/2011			
Monitorované období	Začátek	1.3.2011	Konec	31.5.2011
Typ zprávy	Průběžná	<input checked="" type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	7.3.2013			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Jihlava, Kollárova 30
IČ/DIČ	70881413
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Tomáš Zeman, ředitel
Zhotovitel MZ	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Tomáš Zeman
Telefonní číslo/Fax	567 563 571/567 563 574
E-mail	zeman@zskol.ji.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
Období realizace klíčové aktivity	
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
	Klíčovou aktivitu se již podařilo úspěšně dokončit.
Problémy při realizaci projektu	

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Vzdělávání pedagogických pracovníků
Období realizace klíčové aktivity	23.5.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
	Dne 23.5.2011 se uskutečnilo školení učitelů od firmy EDUWORK. Akce se zúčastnilo 14 zaměstnanců. Obsahem školení v rozsahu 6 hodin bylo využívání interaktivní tabule na prvním stupni základní školy. Součástí monitorovací zprávy jsou v příloze certifikáty jednotlivých pracovníků o absolvování školení a prezenční listina. Firma provedla akci přímo v prostorách naší školy v pracovních výpočetních techniky.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
	Kvalita semináře byla na vysoké úrovni. Školení naplnilo očekávání a plně odpovídalo potřebám, které souvisí s ostatními kapitolami projektu – Moderní vyučování, Nové předměty atd.
Problémy při realizaci projektu	
	Firma měla poměrně vysoké nároky na přípravu učebny a to jak po softwarové stránce, tak po stránce technické. Akci se bohužel nepodařilo uskutečnit v měsíci dubnu, jak bylo plánováno v minulé monitorovací zprávě, ale až v měsíci květnu.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Moderní vyučování
Období realizace klíčové aktivity	1.3.2011 – 31.5.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V tomto monitorovacím období probíhala hlavně ověřování dříve vytvořených materiálů u žáků školy – cílové skupiny. Konkrétní ověřování lze vyčíst z prezenčních listin – jsou součástí přílohy. Jednalo se jak o ověřování her ze Sborníku didaktických her, aktivit z projektu Zpátky do minulosti či práce s kódovanými obrázky.</p> <p>Nové části byly vyhotoveny pro dlouhodobý projekt Zpátky do minulosti – Po stopách dějin na Českomoravské vrchovině a Procházka Prahou.</p> <p>Nově vznikla část paní učitelky Brhlíkové – Pojďte s námi kamarádi. Jedná se o dvoudenní pobyt žáků ve škole včetně spaní, v jehož průběhu je připraven program na podporu kamarádství a posilování vzájemných pozitivních vztahů. Realizace včetně přípravy a zpracování výstupů probíhala v měsících březnu a dubnu.</p> <p>Dopracovány byly materiály z projektu Už jsme čtenáři.</p> <p>Byla dokončena celoroční soutěž Zeměkoulení. Proběhlo vyhodnocení nejlepších řešitelů školy. Byly rozdány i věcné odměny pro úspěšné řešitele (nebylo hrazeno z projektu). Součástí příloh je výsledková listina soutěže.</p> <p>Průběžně se doplňuje zásobník kódovaných obrázků, které jsou i průběžně používány ve výuce.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Deváté monitorovací období bylo zaměřeno hlavně na ověřování výstupů u cílové skupiny – u žáků. Celkově je tato oblast hodnocena velmi kladně jak u učitelů, tak u žáků. Vznikají materiály, které mají velký potenciál i do dalších let.</p>	
Problémy při realizaci projektu	
<p>Problémem jsou stále přípravy na interaktivní tabuli. Tvorba byla zadána na schůzce odborných pracovníků na měsíce červenec a srpen – přípravy na zeměpis a matematiku.</p>	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Svět práce
Období realizace klíčové aktivity	1.3.2011 – 31.5.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V této oblasti došlo k největšímu posunu v části výrobků pro žáky prvního stupně. Byla provedena digitalizace návodů, metodických poznámek atd. Vznikly vzorové výrobky. Proběhlo ověřování v několika třídách – výroba dle návodů. Práce jsou doloženy fotodokumentací. Vlastní průběh aktivity lze doložit seznamem aktivit dle pracovních výkazů, seznamem aktivit dle prezenčních listin, ale hlavně prostřednictvím veškerých materiálů uložených na školním serveru – výstupy aktivity Svět práce.</p> <p>Dokončena byla digitalizace veškerých materiálů, které se vztahují k Mapě firem v okolí školy.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Podařilo se překonat problémy s digitalizací a ověřování u cílové skupiny v části výrobků pro žáky prvního stupně. Plní se zásobník, který je jedním z výstupů oblasti Svět práce.</p>	
Problémy při realizaci projektu	
<p>Překážkou je malá praxe některých kolegyní v oblasti výpočetní techniky. Více úsilí stojí vlastní digitální zpracování návodů a výstupů, než jejich vymyšlení či ověřování s žáky ve vyučovacích hodinách.</p>	

Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Nové předměty, průřezová témata
Období realizace klíčové aktivity	1.3.2011 – 31.5.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Pokračuje ověřování osnov volitelných předmětů v osmém a devátém ročníku – hodinová dotace je u všech 1 hodina týdně.</p> <p>V devátém ročníku u volitelných předmětů Ekonomická a finanční gramotnost, Chemicko-biologická praktika a Cvičení z matematiky. Podle nových osnov pracují také volitelné předměty Cvičení z matematiky a Chemicko-biologická praktika v osmém ročníku.</p> <p>Nově vznikají osnovy volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka pro osmý ročník.</p> <p>U předmětu Cvičení z českého jazyka dochází k digitalizaci pracovních listů pro žáky osmého ročníku</p> <p>Průřezová témata jsou obsažena ve výukových projektech - viz klíčová aktivita 03, např. OSV, ekologická výchova, multikulturní výchova atd.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Cíle klíčové aktivity jsou plněny. Přirozeně se prolíná s klíčovou aktivitou 03 jako vedlejší efekt moderních výukových metod..</p>	
Problémy při realizaci projektu	
<p>Problémy při realizaci již nejsou. Pouze je škoda, že se nepodařilo pro školní rok 2011/2012 naplnit pro nezáměr žáků a rodičů volitelné předměty cvičení z českého jazyka, ekonomická a finanční gramotnost ani cvičení z matematiky.</p>	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Prožitkové pobyty žáků 6. tříd
Období realizace klíčové aktivity	
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
	Klíčovou aktivitu se již podařilo úspěšně dokončit.
Problémy při realizaci projektu	

Číslo klíčové aktivity	07
Název klíčové aktivity	Hodnocení učitelů
Období realizace klíčové aktivity	1.3.2011– 31.5.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
	Probíhá příprava sebehodnotících formulářů pro učitele. Na schůzce s odbornými pracovníky byly vytýčeny hlavní cíle a termíny. Pověřena touto oblastí byla nově koordinátorka projektu. Učitelům bylo zadáno, aby v období dovolených doplnili osobní portfolia za školní rok 2010/2011
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
	Průběžně probíhá práce na portfoliích. Byla pověřena místo p. Chloupka nová osoba, která doplní chybějící části v této oblasti.
Problémy při realizaci projektu	
	Oblast neobsahuje příliš hmatatelných výstupů. Je třeba na nich zapracovat v dalších měsících.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4. Další informace o realizaci projektu

--

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Zajištění organizačního a technického zázemí projektu
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	Aktivita byla dokončena

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Vzdělávání pedagogických pracovníků
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	Aktivita byla ukončena

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Moderní vyučování
Období realizace klíčové aktivity	1.6.2011 – 31.8.2011
Popis a cíl klíčové aktivity	Příprava a ověřování dalších výukových projektů. Vytváření produktů na podporu výuky s využitím ICT. Dokončování zásobníku didaktických her Příprava soutěže Zeměkoulání pro školní rok 2011/2012

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Svět práce
Období realizace klíčové aktivity	1.6.2011 – 31.7.2011
Popis a cíl klíčové aktivity	Práce na výrobcích s žáky dle připravených návodů – červen 2011. Dokončování digitalizace výstupů aktivity a jejich utřídění na školním serveru. Kompletace sborníku výrobků pro žáky prvního stupně.

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Nové předměty, průřezová témata
Období realizace klíčové aktivity	1.6.2011 – 30.6.2011
Popis a cíl klíčové aktivity	
Pokračování v ověřování osnov a výukových materiálů v nových předmětech – červen 2011. Závěrečná kompletace osnov nových předmětů a použitých výukových materiálů – pracovní listy atd.	

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Prožitkové kurzy žáků 6. tříd
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	
Aktivita byla úspěšně dokončena.	

Číslo klíčové aktivity	07
Název klíčové aktivity	Hodnocení učitelů
Období realizace klíčové aktivity	červen 2011, srpen 2011
Popis a cíl klíčové aktivity	
Vytváření osobních portfolií učitelů, příprava a zpracování sebehodnotících formulářů.	

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)

Byly vyrobeny a dodány propagační předměty projektu – bloky s logem v počtu 110 kusů – viz. příloha. Jejich fyzické dodání bylo v měsíci květnu, ale proplacení faktury proběhne v červnu 2011 – MO 10. Bloky budou použity na propagaci projektu. Budou rozdávány na závěrečné konferenci projektu.

Průběžně jsou zveřejňovány aktivity projektu na webových stránkách školy.

Místnosti, ve kterých probíhají aktivity projektu, jsou patřičně označovány, stejně jako vstup do školy.

Na webu školy jsou průběžně aktualizovány informace o projektu a doplňovány materiály ke stažení.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

7. Zadávací řízení

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období		Ano		<input type="checkbox"/>	Ne		<input checked="" type="checkbox"/>	
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu								
Číslo kontroly								
Datum kontroly								
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum							
Poznámky								

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období
<p>Žádost o změnu ukončení projektu – termín ukončení projektu byl původně stanoven na 30.6.2011. Vzhledem k důvodům, které jsou popsány v Dodatku č.2, bylo zažádáno o ukončení k 31.12.2011. Žádost byla podána 4.2.2011.</p> <p>Žádosti bylo vyhověno - dodatek nabyl účinnosti dne 2.3.2011.</p>

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
	<p>Přepracovaný harmonogram projektu Byl upraven harmonogram v návaznosti na finální verzi MZ č. 8.</p> <p>Dále byla provedena změna u KA 02 – lektorka požádala o přeložení termínu na měsíc květen – 23.5.2011.</p> <p>Dále byl rozpracován harmonogram na období do konce roku 2011 a to na základě prodloužení ukončení projektu do 31.12.2011 – viz. podstatná změna</p> <p>Klíčová aktivita 04 Svět práce je plánována i na červen – práce na výrobcích na prvním stupni bude potřeba dokončit.</p> <p>Klíčová aktivita 07 Hodnocení učitelů – (jak již bylo zmíněno v minulé monitorovací zprávě) je zařazena i na měsíc duben 2011. Jedná se o průběžnou činnost po celé období školního roku.</p>
Změny rozpočtu v monitorovaném období	

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů počet 0

Zdůvodnění:

Na základě závěrů z metodické dohlídky ze dne 16.11.2012 bude počet monitorovacích indikátorů uváděn až v závěrečné MZ č. 12.

06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT - počet 0

Zdůvodnění:

Na základě závěrů z metodické dohlídky ze dne 16.11.2012 bude počet monitorovacích indikátorů uváděn až v závěrečné MZ č. 12

07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání počet 433

Nově podpořené osoby v monitorovacím období 26 (11 dívek, 15 chlapců)

Nově podpoření žáci jsou v příloženém seznamu uvedeni pod čísly 408-433 – červeně.

Doklad : třídní kniha, popis projektů, prezenční listiny, doložený seznam podpořených osob

Zdůvodnění:

Na základě výzvy k MZ č. 7 byl překontrolován a přehodnocen počet podpořených osob. Údaj 433 žáků (224 chlapců a 209 děvčat) je stav k 31.5.2011. Konkrétní seznam podpořených žáků je přílohou této monitorovací zprávy.

07.41.65 Celkem podpořeno k 31.5.2011 počet 29 (26 žen a 3 muži)

Počet nově podpořených osob v 9. MO – 2 osoby (2 ženy)

V MO proběhlo školení 14 pracovníků na práci s interaktivní tabulí. Z tohoto počtu nebyly 2 ženy doposud započítány do monitorovacích indikátorů

Jedná se o Mgr. Dagmar Habermannovou a Michaelu Pechovou.

Doklad: certifikáty a prezenční listina ze školení na interaktivní tabuli

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	9
a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	2.304.240,73
a1. Z toho křížové financování [Kč]	148.300,00
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	84.002,50
b1. Z toho křížové financování [Kč]	0,0
c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	811.720,30
c1. Z toho křížové financování [Kč]	148.300,00
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	895.722,80
d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	148.300,00
e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	1.408517,93
e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0,00
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	83.976,80
f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	0,00
Poznámky	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0,00
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0,00
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0,00
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0,00
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0,00
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0,00
Poznámky		

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	25,70
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	1.727,71
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	25,70
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	1.753,41
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Kladné úroky ze zvláštního účtu projektu.		
Poznámky		
<p><i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytovāna zāloha na financování projektových vřdajů.</i></p>		

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	30.9.2011
Částka [Kč]	81.000,- Kč
Poznámky	
<i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i>	
69.250 Kč – odměny pracovníkům (DPČ) + odvody	
250 Kč – poplatky ČS	
4.500 Kč – drobné propagační materiály	
5.000 Kč – nákup senzorů pro počítačové měření	
2.000 Kč – kancelářské potřeby	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	Mgr. Tomáš Zeman
Funkce v organizaci	ředitel
Místo a datum	Jihlava 7.3.2013
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zadávacího řízení 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepřepočovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 10	Přepřepočovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zaslané platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>